



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
เรื่อง การกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงสะพานและคอสสะพานท่าเรือคลองปู่โสี๊ะ
บ้านบากันใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.เกาะสาหร่ายกำหนด)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ได้จัดจ้างบุญรักษ์ ก่อสร้าง โดย นายบุญรักษ์ สัน
เหล็ก ดำเนินงานโครงการปรับปรุงสะพานและคอสสะพานท่าเทียบเรือคลองปู่โสี๊ะ บ้านบากันใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบล
เกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.เกาะสาหร่าย
กำหนด) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลง
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๒๙๘,๕๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงสะพานและคอสสะพานท่าเทียบเรือคลองปู่โสี๊ะ บ้าน
บากันใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบต.เกาะสาหร่ายกำหนด) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบงานจ้าง ในวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๖๒ และจะดำเนินการตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายทวี ศรีอำภรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

บันทึกการปิดประกาศ

วันนี้ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ข้าพเจ้านางสาวสุวรรณา ยาประจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ ได้นำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย เรื่อง การกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงสะพานและคอสระพานท่าเทียบเรือคลองบุไสยะ บ้านบากันใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. เกาะสาหร่ายกำหนด)


ปิดประกาศ ณ ป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)..........ผู้ปิดประกาศ

(นางสาวสุวรรณา ยาประจันทร์)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวเข็มเพชร โชติวรรณ)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาววีราวัล หนุชสุก)